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Om budsjettet 
 
Budsjettet for 2022 viser aktiviteten i Bypakke Ålesund i 2022. I budsjettet ligg tildelte midlar til det 
enkelte prosjekt inne. Tildelte midlar avvik for nokre prosjekt frå det som er planlagt framdrift og 
produksjon i år, så det er også satt opp ei prognose for forbruk. Spesielt stort utslag er det for E136 
Breivika-Lerstad der ein har eit budsjett for året på 185 mill. kroner, men der prognosen for forbruk 
er 66 mill. kroner. 

Aktiviteten i bypakka vert finansiert av bompengar, statlege, fylkeskommunale og kommunale 
midlar, samt refundert momskompensasjon frå staten. I 2022 vert det lagt opp til å trekke opp 28,2 
mill. kroner i bompengar. Dei statlege prosjekta vil omsette for 110 mill. kroner og dette blir 
finansiert med statlege midlar. Kommunen vil omsette for 24 mill. kroner som blir finansiert av eigne 
midlar. Fylkeskommunen vil omsette for om lag 30 mill. kroner, hovudsakleg finansiert gjennom 
bompengar.  

Budsjett for 2022 
 

I 2022 vert det stor aktivitet i bypakka med oppstart av fleire prosjekt og ferdigstilling av nokre 
mindre prosjekt. Det vil også gå føre seg planlegging, prosjektering og klargjering av prosjekt for 
oppstart. Bomstasjonane vil bli ferdigstilte med innkrevjingsstart til sommaren. 

Prosjektet E136 Brosundbro, Waterfront vil prosjekterast og klargjerast for oppstart med sikte på 
anleggstart i 2023. 

For kollektivknutepunktet i sentrum vil forprosjektet ferdigstillast tidleg på året. Resten av året vil gå 
med til prosjektering og klargjering av prosjektet for oppstart i 2023. Prosjektet er eit fellesprosjekt 
mellom fylkeskommunen og kommunen med fylkeskommunen som byggherre. 

Kollektivknutepunktet ved Ålesund sjukehus får oppstart i 2022. Busstopp på Moa vil lysast ut saman 
med kollektivknutepunktet.  

For kollektivknutepunkt ved Campus er det ikkje avsett midlar i 2022, men det er planlagd brukt eit 
mindre beløp til planlegging. 

Prosjektet E136 Breivika-Lerstad vil få anleggstart i 2022. Ein vil her finansiere aktiviteten med 
statlege midlar.  

For E136 Lerstadtoppen-Campus er det ikkje avsett midlar i 2022, men det er planlagd brukt eit 
mindre beløp til planlegging. 

På fv. 60 Blindheim-Flisnes vil det arbeidast med planlegging og prosjektering i år. 

Arbeidet med prosjekt 10 Bomstasjonar er delt mellom Statens vegvesen og Vegamot. 
Bomstasjonane blir ferdigstilt i år, med innkrevjingsstart til sommaren. Statens vegvesen sin kostnad 
er 10,2 mill. kroner medan 32,3 mill. kroner er knytt til Vegamot sitt arbeid. Vegamot har inngått ein 
leasingkontrakt noko som fører til at deira investeringskostnad er fordelt ut over fleire år. Beløpet på 
32,3 mill. kroner i budsjettet for 2022 er altså ikkje bompengar som skal trekkast opp i år, men må 
sjåast på som noverdien av Vegamot sin investeringskostnad som reelt sett er fordelt over fleire år. 

Tabellen nedanfor viser budsjettet for Bypakke Ålesund i 2022. 
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Post 7 Gang- og sykkelveg, trafikktryggleik og kollektiv  
 
Strakstiltaka for sykkel inneber mellom anna siktutbetring, sikring i kryss, fjerning av bommar som er 
til hinder og skilting av sykkelveg. Byggestart i 2022. 

På prosjektet strakstiltak kollektiv skal bussruter endrast og forenklast og det vert utført merking og 
fysiske tiltak. Tiltaket vert gjennomført i 2022.  

Snuplass for buss på Slinningen er eit av to prosjekt ved området Slinningen. Her er det avsett 4,5 
mill. kr i budsjettet for å ferdigstille snuplassen i år. Snuplassen gjer det mogleg med ei stor 
omlegging av busstilbodet som gir bebuarane på store deler av Hessa ei betydeleg raskare reisetid 
mot sentrum. 

For prosjektet Busstopp Moa søkjer ein tilskotsmidlar i 2022, men om ein ikkje får tildelt slike midlar 
må prosjektet finansierast over post 7. Ein ser då for seg å bruke av midlar avsett til strakstiltak for 
kollektiv, så ein har ikkje disponert alle avsette midlar her. Om ein får tilskot vil ein disponere 

BYPAKKE ÅLESUND
Budsjett 2022 Budsjett 2022 Prognose 2022

Prosjekt Finans.
Egen-

finans.
Bom Sum

Egen-
finans.

Bom Sum

Stat S 139,0 87,3 226,3 109,5 109,5
Fylkeskommune F 1,6 28,6 30,2 1,6 28,6 30,2
Kommune K 23,7 23,7 23,7 23,7
Sum SFK 164,3 115,9 280,1 134,7 28,6 163,3

1 E136 Brosundbro, Waterfront/Posthuskrysset S 7,0 7,0
Kollektivterminal - gateterminal Keiser Wilhelmsgt- Fylkeskommune F -0,3 4,1 3,8 -0,3 4,1 3,8
Kollektivterminal - gateterminal Keiser Wilhelmsgt- Kommune K 3,8 3,8 3,8 3,8

2 Kollektivknutepunkt i sentrum - Keiser Wilhelmsgt. og Korsegt.FK 3,4 4,1 7,5 3,5 4,1 7,5
3 Kollektivknutepunkt ved Ålesund sjukehus S 9,0 9,0 16,0 16,0

Kollektivknutepunkt ved Campus- Stat S 0,5 0,5
Kollektivknutepunkt ved Campus- Fylkeskommune F
Kollektivknutepunkt ved Campus- Kommune K

4 Kollektivknutepunkt ved Campus SFK 0,5 0,5
5 E136 Breivika-Lerstad S 130,0 55,0 185,0 66,0 66,0
6 E136 Lerstadtoppen - Campus S 0,5 0,5

Gang- og sykkelveg, trafikksikkerhet og kollektiv- Stat S 10,0 10,0
Gang- og sykkelveg, trafikksikkerhet og kollektiv- Fylkeskommune F 1,9 15,9 17,8 1,9 15,9 17,8
Gang- og sykkelveg, trafikksikkerhet og kollektiv- Kommune K 9,9 9,9 9,9 9,9

7 Gang- og sykkelveg, trafikksikkerhet og kollektiv SFK 11,8 15,9 27,7 21,8 15,9 37,7
Fv. 60 Blindheim-Flisnes med lokalveger- Fylkeskommune F 5,0 5,0 5,0 5,0
Fv. 60 Blindheim-Flisnes med lokalveger- Kommune K 3,4 3,4 3,4 3,4

8 Fv. 60 Blindheim-Flisnes med lokalveger FK 3,4 5,0 8,4 3,4 5,0 8,4
9 E39 Myrland, påkjøringsrampe S

10 Bomstasjoner S 32,3 32,3 9,5 9,5
Planlegging og prosjektering- Stat S
Planlegging og prosjektering- Fylkeskommune F 3,6 3,6 3,6 3,6
Planlegging og prosjektering- Kommune K 6,6 6,6 6,6 6,6

11 Planlegging og prosjektering SFK 6,6 3,6 10,2 6,6 3,6 10,2
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midlane avsett til strakstiltak kollektiv til mindre kollektivtiltak. Prosjektet får oppstart i 2022 og vert 
ferdigstilt i 2023. 

På prosjektet TS-strakstiltak skal det gjerast mindre utbetringar av trafikkfarlege punkt i 2022. 

Tabellen nedanfor viser budsjettet for post 7 Gang- og sykkelveg, trafikktryggleik og kollektiv. 
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Post 11 Planlegging og prosjektering 
 

Tabellen nedanfor viser budsjettet for post 11 Planlegging og prosjektering. 

 

Kommunikasjonsarbeidet i bypakka er finansiert over post 11.  
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