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Saksliste 

Punkt Sak Innleder / Ansvar Tid 
1 Innleiing ved leiar for styringsgruppa Tore Johan Øvstebø 1300 - 1305 
2 Status kommunikasjon Sunniva Ullavik Erstad 1305 - 1315 
3 Oppstartsvedtak Kollektivknutepunkt i 

sentrum 
Bjørn Sunde 1315 - 1330 

4 Rapportering pr. 2 tertial Nils Inge Romarheim 1330 - 1350 
5 Brosundbro/Waterfront – orientering om 

status 
Olav Megrund 1350 - 1420 

6 Status trafikk – Ellingsøya og Utvika Bjørn Sunde 
Nils Inge Romarheim 
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7 Eventuelt Nils Inge Romarheim 1430 - 1435 

Styringsgruppa for Bypakke Ålesund 

Ålesund kommune: Ordførar Eva Vinje Aurdal, Tore Johan Øvstebø (leiar) og Øystein Tvedt. 
Vara: Vebjørn Krogsæter. 

Møre og Romsdal fylkeskommune: Kristin Sørheim og Anders Riise. Vara: Carl Johansen. 

Statens vegvesen: Leiar Transport midt, Kjetil Strand, og leiar Utbygging midt, Ove Nesje. 

Sekretariatet for Bypakke Ålesund 

Ålesund kommune: Jøran Mentzoni Eilertsen. 



Møre og Romsdal fylkeskommune: Torbjørn Vatnehol (Bjørn Sunde). 

Statens vegvesen: Nils Inge Romarheim (leiar).  

Kommunikasjon: Sunniva Ullavik Erstad (Christine Rørvik). 
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Sak 3 – Oppstartsvedtak Kollektivknutepunkt i Ålesund sentrum  

Bakgrunn. 

Styringsgruppa vedtok 28. januar handlingsprogram for 2022-2025 og budsjettet for 2022. I 
budsjettet for 2022 er det sett av midlar til planlegging og klargjering av Kollektivknutepunkt i 
Ålesund sentrum, mens det frå 2023 i handlingsprogrammet er prioritert midlar til oppstart og 
utbygging.  

Anslag frå handlingsprogram for 2022-2025 for prosjekt-ID 2 88,4 mill + kostnader for deler av 
Prosjekt-ID 1 48,9 mill = 137,3 mill. 

Nytt anslag september 2022 vist under.  

Fylkeskommunens og Ålesund kommunes del av prosjekt-ID 2 Kollektivknutepunkt Ålesund sentrum 
er fordelt slik i etter anslag september 2022.   

- Prosjekt-ID 2 «Kollektivknutepunkt i sentrum - Keiser Wilhelmsgt. og Korsegt.» 88,4 mill 
- Deler av Prosjekt-ID 1 «E136 Brosundbro, Waterfront/Posthuskrysset»  48,9 mill 
- Til saman         137,3 mill 

Posthuskrysset er ein del av bevilling strekning E136 Brosundbro, Waterfront/Posthuskrysset. 
Prosjekt-ID 1.  

Anslag september 2022 gir kostnad for prosjekt-ID 2 «Kollektivknutepunkt i sentrum - Keiser 
Wilhelmsgt. og Korsegt.»  88,4 mill.  

Sekretariatet legg i denne saka fram prosjektbestilling og anslag for prosjektet, slik at styringsgruppa 
kan ta stilling til oppstart.  

Eit nytt kollektivknutepunkt skal effektivisere kollektivtilbodet i Ålesund sentrum og legge til rette for 
en meir urban og moderne løysning for byen. 

Dagens plasskrevjande bussterminal i sentrum skal formest om til et nytt kollektivknutepunkt i Keiser 
Wilhems gate og Korsegata. Kollektivknutepunktet er eit tilrettelagt område der bussene kjemme 
inn, sette av og tar på passasjerar, og køyrer videre. Busslinjene blir lagt om slik at bussene har 
ventetid mellom rutene på eit av endepunkta i staden for på midten som i dag. Det gir et meir 
effektivt busstilbod, samtidig som det frigir nye areal til byutvikling.  

Prosjektet vil gjelde både ÅK, SVV og MRFK sine veganlegg og vil derfor være eit samarbeidsprosjekt 
der MRFK er utbyggar. 

Prosjektet blir finansiert av bompengar og momskompensasjon innanfor den økonomiske ramma til 
Bypakke Ålesund. 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppa vedtek at Kollektivknutepunkt i Ålesund sentrum kan starte opp i 2023. Prosjekteigar 
og byggherre er Møre og Romsdal fylkeskommune, og styringsramma for prosjektet er 137,3 mill. 
2022-kr. 
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Vedlegg: 

Prosjektbestilling og anslag. Anslag er unntatt offentlegheit. 



z 

 

Bypakke Ålesund ‐ 
kollektivknutepunkt 

Prosjektbestilling 

Møre og Romsdal fylkeskommune 
Fylkesvegavdelinga 

Vegprosjekt 
Maldato: Juli 2021 
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Prosjekt:  Kollektivterminal Keiser Willhelmsgate  

Kommune:  Ålesund 

Parsell:  Kommunal veg Keiser Willhelmsgata, Korsegata og Nelvikstredet  

Planstatus:  ☒Reguleringsplan ☐Kommuneplan           ☐Ingen

Plannamn:  Ålesund sentrums sentrale sørside (Områdereguleringsplan) 

Plandato:  14.2.2014 

Prosjektleiar:  Torbjørn Vatnehol 

Prosjektnummer:  VI0700 

Ansvar:  72014 Bypakke Ålesund 

Ramme:  9613 

ePhorte nr.:  2022/4638 

Dato:  17.02.2022 

Godkjenningsmatrise 

Godkjent av  Namn  Dato 

Prosjektsjef  Maianne Nærø

Prosjektleiar  Torbjørn Vatnehol

Figur 1: Kartutsnitt: Omtrentleg prosjektområde er merka gult.  

25.10.2022

25.10.2022
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1. Bakgrunn og omtale 

1.1. Omtale av tiltak 
Denne prosjektbestillinga gjeld for gjennomføringsfase for bygging av kollektivknutepunkt i 
Ålesund sentrum. 
 
Kollektivknutepunktet er eit tilrettelagt område der bussane kjem inn, set av og tar på 
passasjerar, og køyrer vidare. Busslinjene blir lagt om slik at bussane har ventetid mellom 
rutene på eitt av endepunkta i staden for på midten som i dag. Det gir eit meir effektivt 
busstilbod, samtidig som det frigir nye areal til byutvikling.  
 
Det nye kollektivknutepunktet i sentrum er ein føresetnad for realisering av Sørsideplanen, 
og for området som ligg på austsida av Kulturhavna.  
 
Kva skal byggast: 
Det er planlagt ei hovedløysing for kollektivknutepunktet gjennom områderegulering. 
Detaljløysing må bestemmast gjennom prosjekteringsarbeidet. 
 
Keiser Willhelmsgate: 
Ombygging av gata der det vert sett av meir areal til fortau/opphaldsstader for mjuke 
trafikantar og beplantning. Etablere kanststopp for buss. Køyremønsteret i gata skal endrast 
m.a. skal den stengast for trafikk, utanom kollektivtransport (buss, taxi), varelevering og 
tilkomst til bensinstasjon og parkeringsanlegg i ein bakgård. 
 
Korsegata:  
Ombygging av gata med busslommer og bussfiler for regionale bussar, flybussar og 
langdistansebussar. Køyremønsteret skal leggast om. Gata skal vere open for ordinær trafikk 
i begge retningar.  
 
Nelvikstredet: 
Mindre tilpassing av gata for å tilpasse kollektivtrafikken. Gata skal regulerast som 
einvegskøyrd fra E136 Sjøgata til Keiser Willhelmsgate. Gata skal stengast for ordinær 
trafikk.  
 
Posthuskrysset: 
Krysset må ombyggast pga. endra køyremønster og endre lysreguleringa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1.2. Bakgrunn  
 
Planstatus  
Området det skal byggast på er ein del av ein områdeplan for heile Ålesund sentrum si 
sørside. Ev. endringar i høve reguleringsplan som kan gi behov for planendring, må avklarast 
med Ålesund kommune.  
 
Ålesund kommune er i gang med eit forprosjekt som skal gi svar på utforming av 
kollektivknutepunktet. Forprosjektet er forventa ferdig i løpet av februar 2022 og skal lage 
landskapsplanar med omtale, samt designhandbok for materialbruk, fargar, type 
beplantning m.m. 
 
Overordna planverk 
Prosjektet er ein del av Bypakke Ålesund og er definert som eit av dei store prosjekta i 
pakken til ein kostnad på om lag 137,3 mill. 2022‐kroner. 
 
Prosjekt‐ID 2 «Kollektivknutepunkt i sentrum ‐ Keiser Wilhelmsgt. og Korsegt.»: 88,4 mill 
 
Prosjekt‐ID 1 «E136 Brosundbro, Waterfront/Posthuskrysset»: 48,9 mill 
 
Prosjektet ligg inne i vedtatt Utbyggingsplan for Bypakke Ålesund (august 2021) og er omtalt 
som «Kollektivterminal ‐ gateterminal Keiser Wilhelmsgt». 
 
Prosjektet ligg også inne i vedtatt Handlingsprogram for Bypakke Ålesund 2022 – 2025. 
 
Det er i budsjettet for 2022 til Bypakke Ålesund sett av 7,5 mill. kr til oppstart av prosjektet. 
 
Tiltaka i Bypakke Ålesund er omtalt i MRFK sin vedtatt økonomiplan for perioden 2022 – 
2025 med totalt 670 mill. kroner i perioden, der store delar av totalkostnaden skal 
finansierast av bompengar. 
 
Politiske behandlingar 
Det var i Fylkestinget i oktober 2020 (sak T‐ 61/20) vedtatt at den delen av den kommunale 
gata Keiser Wilhelms gate som skal byggast om til kollektivknutepunkt, blir tatt opp som 
fylkesveg når tiltaket blir realisert i bypakke Ålesund. 

2. Mål  

2.1. Samfunnsmål 
Det nye kollektivknutepunktet skal effektivisere kollektivtilbodet i Ålesund sentrum og legge 
til rette for ei meir urban og moderne løysing for byen. 

2.2. Prosjektmål/ Effektmål 
 Redusere gjennomsnittleg reisetid med buss mellom Ålesund sentrum og Moa.  

 Legge til rette for eit meir forutsigbart kollektivnett  

 Utforme området på ein slik måte at det vil bidra til eit levande sentrumsområde  
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2.3. Resultatmål 

2.3.1 HMS   
Møre og Romsdal fylkeskommune har som arbeidsgjevar og byggherre det mål at 
all verksemd i etaten skal gjennomførast utan at mennesker, materiell og miljø vert påført 
skade.   
 
Det er sett følgande måltal for HMS: 
H1‐verdi  = 0  
F‐verdi = 0   
H2‐verdi < 50   
N‐verdi > 1500  
 

2.3.2 Økonomi   
Prosjektleiars styringsramme = Kostnadsramme = 137,3 mill. 2022‐kroner. 
 

2.3.3 Framdrift   
Forventa oppstart bygging tidleg 2023. Ferdig 2024. 
 
 

2.3.4 Kvalitet 
 

Kollektivknutepunktet skal prosjekterast og byggast i samsvar med  
‐ Statens vegvesen sine vegnormalar.  
‐ Landskapsplanar og designhandbok frå forprosjektet til Ålesund kommune  

 

3. Rammevilkår og grensesnitt 

3.1. Rammevilkår 
 
Det skal gjennomførast anslag av prosjektet. 
 
Prosjektleiar skal legge fram anslag og omtale av prosjektet til styringsgruppa før utlysing. 
 
Trafikkavvikling i byggeprioden: 

‐ Keiser Willhelmsgate og Korsegata bør ikkje stenge samtidig. 
‐ Viktig å kommunisere trafikkavviklinga godt i alle faser då dette vil berøre mange.  

 
Det er forventa mykje grunnarbeid, spes. i Korsegata, med leidningsnett. God dialog med 
kabeleigarar er viktig for å unngå brot på viktig infrastruktur.  
 

3.2. Grensesnitt 
Forventa god dialog med FRAM og opertatør ift. trafikkavvikling under byggeperioden.  
 
Arbeidet må koordinerast med SVV som skal starte opp anleggsarbeid i sentrum i same 
periode.  
 



 

 

 

Det skal utarbeidast ein gjennomføringsavtale mellom Ålesund kommune og Møre og 
Rosmdal fylkeskommune der også avtale om finansiering er med.  
 

4. Organisering og ansvar 

4.1. Roller og ansvar 
Prosjektet er organisert i Vegprosjektseksjonen i Fylkesvegavdelinga og er ein del av 
prosjektporteføljen til Prosjektsjef.  
Prosjektet er organisert under Bypakke Ålesund. 
 
Prosjekteigar: Ole Jan Tønnesen 
Prosjektansvarleg: Marianne Nærø 
Prosjektleiar: Torbjørn Vatnehol 
 

 

4.2. Usikkerheit i prosjektet 
I samband med rapportering til prosjektsjef skal det leggast fram statusrapport der 
usikkerheitsvurderingar er ein del av denne.  
 
 

4.3. Rapportering 
Prosjektleiar rapporterer til prosjektansvarleg/ prosjektsjef i samsvar med fastsatte 
rapporteringsrutiner.  
 
Ved avvik frå resultatmål skal det rapporterast til prosjektansvarleg direkte utanom fastsatte 
rapporteringstidspunkt. 
 
 

4.4. Kommunikasjon  
Det føreligg ein overordna kommunikasjonsstrategi for bypakke Ålesund. I tillegg skal det 
utarbeidast ein kommunikasjonsplan for prosjektet.   
 
 
 
 
Det er utarbeida rutiner for handtering av styringsdokumentasjon i prosjekt i 
vegprosjektseksjonen. Desse skal følgast ved utarbeiding, godkjenning og distribuering av 
styrande dokument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

 

 
 
 
 
 
 

Postboks 2500, 6404 Molde (postadresse) 
Julsundvegen 9, 6412 Molde (besøksadresse) 
 
Tlf: 71 28 00 00 
E‐post: post@mrfylke.no 
Web: mrfylke.no 
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Sak 4 – Rapportering pr. 2. tertial 

 

Tertialrapporten presenterer saka. 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppa tar Tertialrapport for 2. tertial 2022 til etterretning. 



Bypakke Ålesund 
 

 

Biletet er frå Slinningen der det vert laga ny haldeplass og snuplass for buss. 
Foto: Jan M. Myrstad. 

Tertialrapport for 2. tertial 2022 
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Samandrag 
Rapporteringa i bypakka må sjåast opp mot vedtatt budsjettdokument for bypakka frå januar i år. Rapporteringa gir styringsgruppa nødvendig 
styringsinformasjon for å følgje opp at vi når måla våre og at vi har ein sterk kostnadskontroll innanfor dei fastsette økonomiske rammene for bypakka. 

I bypakka vert det rapportert til styringsgruppa tertialvis, og elles ved hendingar eller endringar i sluttprognoser. Det vert lagt fram tre rapportar i løpet av 
eitt år – 1. tertial, 2. tertial og årsrapport. Sekretariatet i bypakka følgjer opp den løypande rapporteringa utanom desse tidspunkta.  

Rapporteringa etter 2. tertial viser at det ikkje er vesentlege avvik som må følgjast opp på porteføljenivå. Det er ikkje meldt om behov for auka 
sluttprognose for noko prosjekt. Samla sett er det ein mindre auke i årsprognosen for bypakka frå rapportert årsprognose i 1. tertial.  

 

Økonomi 
I januar vedtok styringsgruppa eit budsjettdokument for 2022 med eit budsjett for bypakka på 280,1 mill. kroner. Samstundes vart prognosen for året i 
budsjettdokumentet sett opp med 163,3 mill. kroner, altså betydeleg lågare enn budsjettet. Årsaka til det var at tildelte midlar for nokre prosjekt på riksveg 
var høgare enn planlagt framdrift og produksjon for året. Spesielt gjaldt dette E136 Breivika-Lerstad.  

I rapporten for 1. tertial vart budsjettet korrigert med overførte midlar frå førre år, samstundes som Vegamot sin del under prosjekt 10 Bomstasjonar vart 
tatt ut av budsjettet. Dette for å gjere oppfølginga enklare. Same oppsett er brukt no i rapporten for 2. tertial. Samla budsjett for året er då 235,4 mill. 
kroner.  

Rapportert årsprognose ved 2. tertial er 171,8 mill. kroner. Dette er ein auke i årsprognose på 8,5 mill. kroner frå vedtatt budsjettdokument, og ein auke på 
3,9 mill. kroner frå 1. tertial. Auken er ein følgje av endringar på fleire prosjekt, og kan splittast opp som forklart under.  

- E136 Breivika-Lerstad har ein auke i årsprognose på 18,5 mill. kroner. Dette har ingen verknad for sluttprognosen for prosjektet, og prosjektet har 
statsmidlar i budsjettet for 2022 som vert nytta. 

- Fv. 60 Blindheim-Flisnes har ein auke i årsprognose på 6,6 mill. kroner. Auken har ingen følgjer for sluttprognosen og skuldast at ekstern konsulent 
har betra kapasitet på prosjektering i år og at noko prosjektering derfor er framskunda. Auken vert finansiert i år ved å trekke opp 4 mill. ekstra i 
bompengar. Restbeløpet på 2,6 mill. kroner vert finansiert med kommunale midlar. 

- Bomstasjonar har ein auke i årsprognosen på 4,7 mill. kroner, som skuldast prisstigning og meir omfattande arbeid med stenging av gangvegar og 
moglegheiter for å snike. Prosjektet vert finansiert av bompengar.  

- E136 Kollektivknutepunkt ved Ålesund sjukehus har redusert årsprognosen med 4,0 mill. kroner. Dette skuldast at ein er i ein prosess med 
Helseføretaket i forhold til eit mogleg parkeringshus ved sjukehuset. Dette vil kunne påverke grensesnittet mellom vårt og deira prosjekt. Redusert 
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behov for midlar i 2022 gir redusert bruk av statsmidlar på prosjektet i år. Ein avtale med helseføretaket er under utarbeiding. Tidspunkt for 
anleggsstart og opning er noko forskyvd som følgje av diskusjonane kring grensesnitt. 

- E136 Brosundbro og ny gate Keiser Wilhelms gate har redusert årsprognosen med 4,4 mill. kroner. Dette skuldast at ein jobbar med å bli samd i 
løysing/prosjektkonsept. Anleggstart og opning kan bli forskyvd. 

- På sekkeposten er årsprognosen redusert med 14,4 mill. kroner. Dette er ei direkte følgje av at ein har fått eit tilskot på 15 mill. kroner til prosjektet 
Busstopp på Moa frå tilskotsordninga for mindre byområde. Prosjektet har eit forbruk i år som i sin heilheit vert dekka inn av tilskotet. Det vert 
dermed finansiert utanfor ramma for bypakka i år, men det vil stå att 4,6 mill. kroner i 2023 som vert finansiert av bypakka. 

- Mindre endringar på andre prosjekt. 
 

Ramma for bypakka er på 4.283 mill. 2022-kroner. Det er inga endring i rapportert sluttprognose for prosjekta som inngår i bypakka.  

Statens vegvesen sitt arbeid med bomstasjonane vert ferdigstilt i år. Prosjektet skal finansierast med bompengar, men forbruket i år vert dekka inn av 
forskotterte statsmidlar. Bompengar vert først trekt opp neste år.  
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Tabell 1 – Rekneskap, budsjett og årsprognose for Bypakke Ålesund – 2. tertial – mill. kroner. 

 

Rapportering - 2. tertial 2022-kroner 1 2 3 4 5 6 7 8
Ramme Prognose Framdrift Årsbudsjett, årsprognose, regnskap

Gjeldende 
styrings-
ramme 

Rapportert 
slutt-

prognose

Byggestart
(Prognose/

faktisk)

Trafikkåpning
(Prognose/

faktisk)

Til 
disposisjon Budsjett

Årsprognose 
(i vedtatt 
budsjett)

Årsprognose 
(rapportert)

Budsjett 
hittil i år

Regnskap
hittil i år

Avvik 
Årsprognose

4 - 3

Avvik 
Til disp

4 - 1
Bypakke Ålesund - Portefølje 4 283 4 283 -235,4 235,4 163,3 171,8 58,3 74,3 8,5 -63,6

1 E136 Brosundbro og ny gate Keiser 
Wilhelms gt

317 317 01.06.2023 01.12.2024 3,1 -3,1 7,0 2,7 1,3 -4,4 5,8

2 Kollektivterminal – gateterminal i 
Keiser Wilhelms gt

88 88 01.02.2023 31.07.2024 -7,5 7,5 7,5 8,7 4,3 4,3 1,2 1,2

3 E136 Kollektivknutepunkt ved Ålesund 
sjukehus

71 71 15.12.2022 31.12.2023 -8,1 8,1 16,0 12,0 2,4 6,7 -4,0 3,9

4 Kollektivknutepunkt ved Campus 
Ålesund

290 290 01.02.2024 31.12.2025 1,2 -1,2 0,5 0,1 0,1 -0,4 1,3

5 E136 Breivika-Lerstad 2 221 2 221 01.03.2022 01.07.2026 -178,7 178,7 66,0 84,5 46,4 43,5 18,5 -94,2
6 E136 Lerstadtoppen-Campus 490 490 01.01.2024 01.07.2028 0,2 -0,2 0,5 0,2 0,0 -0,4 0,3
7 Sekkepost kollektiv, TS, sykkel, gåing 301 301 - - -27,7 27,7 37,7 23,8 - 0,9 -14,0 -4,0
8 Fv. 60 Blindheim-Flisnes 349 349 01.01.2024 31.05.2026 -8,4 8,4 8,4 15,0 5,2 5,2 6,6 6,6
9 E39 Myrland, påkjøringsrampe 55 55 - -

10 Bomstasjoner 44 44 01.02.2022 22.08.2022 0,7 -0,7 9,5 14,2 8,0 4,7 14,9
11 Planlegging og prosjektering 55 55 - - -10,2 10,2 10,2 10,7 - 4,3 0,5 0,5



6 
 

Tabell 2 – Rekneskap, budsjett og årsprognose for Post 7 Sekkepost kollektiv, TS, sykkel, gåing – mill. kroner. 

 

Merk at prosjekt 738 Busstopp på Moa er splitta etter finansiering på to linjer i tabellen. Samla styringsramme for prosjektet er 19,6 mill. kroner. 

Byggestart Trafikkåpning

Nr. Prosjekt prioritert i sekkepost
Styrings-
ramme

Slutt-
prognose

Avvik 1 Budsjett
Regnskap 

HIÅ
Års-

prognose
Avvik 2

Prognose/
faktisk

Prognose/
faktisk

701 Strakstiltak eks. sykkelnett - Fylkeskommune 7,00 7,00 7,00 0,40 7,00 2022-06 2022-12
701 Strakstiltak eks. sykkelnett - Kommune 1,80 -1,80
704 Sykkelveg Tonningsgt-Steinvågbrua 14,63 14,63 3,00 0,04 1,40 -1,60 2023-02 2023-12

731
Strakstiltak kollektiv signalprioritering mm - 
Fylkeskommune 2,00 2,00 2,00 0,02 2,00 2022-09 2022-12

731 Strakstiltak kollektiv signalprioritering mm - Kommune 1,33 1,33 1,15 1,15 2022-11 2023
732 Hessafjordvn-Slinningen med snuplass 4,50 4,50 4,50 0,07 4,50 2022-08 2022-11
738 Busstopp på Moa, tiltak for raskere og bedre bussavvikling 4,60 4,60 2022-08 2022-12
761 TS-strakstiltak , skoleveg, gangfeltsikring - Fylkeskommune 5,80 5,80 5,80 0,40 5,80 2022-06 2022-12
761 TS-strakstiltak , skoleveg, gangfeltsikring - Kommune 3,63 3,63 3,63 1,91 -1,72 2023

Sum 43,49 43,49 27,73 0,93 23,76 -3,97

Byggestart Trafikkåpning

Tilskuddsordning mindre byområder
Styrings-
ramme

Slutt-
prognose

Avvik 1 Budsjett
Regnskap 

HIÅ
Års-

prognose
Avvik 2

Prognose/
faktisk

Prognose/
faktisk

738 Busstopp på Moa, tiltak for raskere og bedre bussavvikling 15,00 15,00 15,00 0,25 15,00 2022-08 2022-12
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Tabell 3 – Rekneskap, budsjett og årsprognose for Post 11 Planlegging og prosjektering – mill. kroner. 

 

 

 

 

 

Nr. Prosjekt prioritert i sekkepost Finans. Budsjett
Regnskap 

HIÅ
Års- 

prognose
Avvik 2

112 Kommunikasjon K 2,57 1,27 2,57 0,00
113 Planlegging av sykkeltiltak - Kommune K 0,60 0,37 0,60
114 Planlegging av kollektivtiltak - Kommune K 0,70 0,31 0,70
115 Planlegging av TS-tiltak - Kommune K 0,15 0,30 0,30
701 Strakstiltak eks. sykkelnett - Fylkeskommune F 0,60 0,05 0,40 -0,20
701 Strakstiltak eks. sykkelnett - Kommune K 0,20 0,11 0,20
702 Sykkelveg  ved Volsdalenskole F 0,60 0,07 0,60
703 Sykkelveg/felt Volsdalen til sentrum F 0,20 0,05 0,20
703 Sykkelveg/felt Volsdalen til sentrum K 0,90 1,20 1,20
704 Sykkelveg Tonningsgt-Steinvågbrua F 1,00 0,15 1,00
732 Hessafjordvn-Slinningen med snuplass K 0,46 0,50 0,50
733 Fremkommelighet- Sentrum-Volsdalen F 0,20 0,20
733 Fremkommelighet- Sentrum-Volsdalen K 0,20 0,20
734 Fremkommelighet- Aspøya F 0,20 0,20
734 Fremkommelighet- Aspøya K 0,20 0,20
761 TS-strakstiltak , skoleveg, gangfeltsikring - Fylkeskommune F 0,60 0,08 0,20 -0,40
761 TS-strakstiltak , skoleveg, gangfeltsikring - Kommune K 0,36 0,33 0,60 0,24
762 Fortau Ytre Hessen(fra skolen) K 1,50 0,40 -1,10
764 Myrlandsvn fortau, del 1 K 0,25 0,25
767 Fortau -skolevg Hatlane, Fv399 Bvn F 0,20 0,20

Sum 10,18 4,30 10,72 0,54
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Prosjekter og aktivitet i 2022 
 
Statens vegvesen 
 

• E136 Brosundbro, Waterfront – Prosjektering og omprosjektering, arbeidd med trafikkløysing i sentrum. Ferdigstilt ny trafikkanalyse. 
• E136 Breivika-Lerstad – Prosjektet vart starta opp tidlegare i år. Det pågår omregulering på deler av tunneltraseen. Førebuande entreprise på 

Lerstad pågår. 
• Kollektivknutepunkt Campus - Prosjektert og lagt fram forslag til løysing for torg og kollektivstopp. 
• Kollektivknutepunkt Ålesund sjukehus – Har arbeidd med prosjektering. Arbeidar med avklaringar mot Helseføretaket. Oppstart for prosjektet i 

2022. 
• Kollektivpunkt Moa – Mykje av arbeidet skal gjerast i år. Vert i hovudsak finansiert av tilskotsmidlar. 
• Bomstasjonar –  Oppstart og ferdigstilling i 2022.  

 

Møre og Romsdal fylkeskommune 
 

• Kollektivknutepunkt i sentrum – Arbeider med prosjektering og klargjering for oppstart. Planlagd byggestart vinteren 2023. 
• Fv. 60 Blindheim-Flisnes – I gang med prosjektering. Større del enn først antatt blir gjennomført i år. 
• Strakstiltak trafikksikkerhet og strakstiltak på eksisterende sykkelnett. Vart starta opp i juni. Oppstramming av kryss, flytting og forbetring av 

overgangar, forbetring av lysforhold.  
• Planleggingsaktivitet - prosjekt på sekkeposten. 

 

Ålesund kommune 
 

• Kollektivknutepunkt i sentrum – Har ferdigstilt forprosjektet. 
• Hessafjordvn-Slinningen med snuplass – Starta opp i august og vert ferdigstilt i haust. 
• Strakstiltak trafikksikkerhet og strakstiltak på eksisterende sykkelnett. Ombygging kryss. Flytting og etablering av gangfelt. Gangfeltsikring i 

Volsdalsdalen og i Setrevegen er ferdigstilt. 
• Planleggingsaktivitet - prosjekt på sekkeposten. 



 

Side 1 av 4 

Notat 

Til:Styringsgruppa for Bypakke Ålesund  Saksbehandler:   
Fra:Statens vegvesen  Tlf saksbeh.   
Kopi til:  Vår 

dato:25.10.22 
 

 

Trafikkløsninger Ålesund sentrum 
Det har vært jobbet med trafikkløsninger for Ålesund sentrum siden vedtak i styringsgruppa 
i juni: 
«Styringsgruppa støtter at det gjennomføres en prosess med involvering fra alle parter, for å 
finne den beste løsningen for gatenettet i sørsideplanen. Både ett og to felt over ny bru er 
med i vurderingene. Alternativet med nytt kjøremønster i Keiser Wilhelmsgt skal også 
vurderes. En anbefaling om beste løsning vil legges fram for politisk behandling i okt/nov 
etter at styringsgruppa har fått det til behandling» 
 
Det er gjennomført trafikkanalyser for to hovedalternativ: 
• Trafikkmønster iht. reguleringsplan med enveis trafikk vestover i Nedre strandgate og 

østover i nye Keiser Wilhelmsgate. 
• Beholde trafikkmønster som i dag med toveis trafikk i Nedre Strandgate og la ny Keiser 

Wilhelmsgate bli ren (enveiskjørt) kollektivgate. 
 
Begge alternativ med bred og smal ny bro og med mange ulike løsninger for syklende og 
gående. 
 
Anbefaling fra Aas-Jakobsen/Vianova. Trafikkanalyse versjon 3 av 05.07.22 



 
I det videre arbeidet har mange løsninger for syklende og gående blitt tegnet ut og vurdert 
opp mot trafikksikkerhet, tilgjengelig areal og attraktivitet for den enkelte bruker. I 
prosessen har partene i felleskap kommet fram til noen hovedprinsipper som ligger til grunn 
for løsningene som videre skal drøftes med Sørsida utvikling/Havnevesenet, FRAM og 
politisk miljø fram til vedtak av endelig plan. 
 
• Fortau skal være minimum 3 meter bredt i nybygd gate og der det ellers er mulig. 
• Sykkelvei med fortau fra Posthuskrysset til kryss ved Arbeider’n/Rutebilstasjonen. 
• Ellers i gatesystemet brukes sykkelfelt (som del av veibane) med bredde 1,75 meter 
 

Men disse avklaringene er trafikkløsningene tegnet ut i to hovedalternativ. 

Alt 1 Trafikkmønster iht reguleringsplan 



 

Alt 2 Enveiskjørt ny KWgt. for buss og toveistrafikk i Nedre Strandgate som i dag. 

 

Videre prosess: 

Drøfting med eksterne parter 



Valg av løsning (presenteres for styringsgruppa ?) 

Politisk behandling. 

 

Vi vil redegjøre mer detaljert om det hele i møtet. 
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