

Fv. 60 Blindheim – Flisnes - Byggefase

Informasjonsmøte 09.04.2025

Møteagenda

- Bypakke Ålesund
- Hva skal vi bygge?
- Status på prosjektet
- Videre fremdrift
- Spørsmål



Bypakke Ålesund



Møre og Romsdal
fylkeskommune



Statens vegvesen



Ålesund
kommune

- Bypakke Ålesund skal gi et pålitelig og effektivt transportsystem for alle transportformer, og bidra til en attraktiv og bærekraftig byutvikling.
- Fem milliarder kroner skal brukes på å bedre vegene, bygge sykkelveger, gjøre det tryggere for myke trafikanter og legge til rette for økt bruk av buss.

Følg Bypakke Ålesund på nettside og sosiale medier



[Aktuelt](#) | [Prosjekt](#) | [Kart](#) | [Bompengar](#) | [Om oss](#) | [Kontakt oss](#)

[Søk](#)

Bypakke Ålesund

Ålesund skal ruste seg for å møte framtida med miljøvennlige og effektive samferdselsløsningar. Bypakke Ålesund skal bidra til betre og tryggare vegar, betre kollektivtilbod og nye sykkelvegar.

[Meir om Bypakke Ålesund](#)



Bypakke Ålesund

1,1 k likerklukk • 2 k følgere

[Innlegg](#) | [Om](#) | [Reels](#) | [Bilder](#) | [Videoer](#)

Presentasjon

Ålesund skal ruste seg for framtida med miljøvennlige og effektive samferdselsløsningar. Målet er ein betre by for alle. Bypakke Ålesund er eit samarbeid mellom Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen.

[Side](#) · Offentlige, kommunale og statlige tjenester

Keiser Wilhelmgate 11, 6003 Ålesund, Ålesund, Norway

70 16 20 00



Bypakke Ålesund

4 t ·

Bur du i Spjelkavika? Vi skal lage klar til ny asfalt. Det blir manuell dirigering i kveld 8. april frå kl. 20.00 og ut natta.

Vi skal lage klar til ny asfalt.


www.bypakkealesund.no



Prosjekterende


Fv. 60 Blindheim - Flisnes




- Fjerning av trafikkfarlige kryss
- Midtrekkverk på fylkesvegen
- Oppgraderer og bygger nye kommunale veger
- Støytiltak
- Sammenhengende sykkelveg på nordsiden av fylkesvegen
- Trygg kryssing av veger med underganger



Fv. 60 Blindheim - Flisnes

- ÅDT over 11250
- 1750m ny fylkesveg 60
- 3000m lokalveg m/GSV
- Grunnforsterkning av fylkesveg og kommunaleveg.
- 4 nye underganger, forlenge eksisterende på Flisnes
- 2 elver i kulvert
- Omlegging av eksisterende infrastruktur blant annet hovedvannledning og høyspentkabel (høyspentkabel skal også legges omidlig)





Prosjektet er inndelt i 3 faser, dette for å påvirke minst mulig trafikkflyten ved fylkesveg og optimalisere fremdriften i prosjektet.




Status om prosjektet

Pr april 2025

Fase 1: April 2024 – Mai 2025

Fase 1

1. Omlegging av kabler som kommer i konflikt med gs-veg nevnt i punkt under og kommunal veg Puskhola.
2. Sprengning og uttak av stein i forbindelse med gs-veg nordside av fylkesveg mot Flisnes
3. Bygging av kommunal veg Puskhola og ny kommunal veg Hatleholen
4. Bygging av ny vannkulvert gjennom Puskholevegen.
5. Bygging av kulvert Flisnes
6. Bygging av kulvert Ramsvika






































Planen videre

Fase 2, Mai 2025 og ut året.

Fase 2 Mai 2025 og ut året

Fase 2


1. Bygging av Puskholevegen mot Ødegård
2. Fortsatt sprenging og uttak av stein i forbindelse med gs-veg nordside av fylkesveg mot Flisnes
3. Masseutskifting Puskhola
4. Bygging av kulvert Puskhola
5. Bygging av nye vannkulverter gjennom FV.
6. Bygging av FV. mellom Puskahola til Blindheimshallen. Inkl. rundkjøring.
7. Bygging av veg til Hatleholen
8. Bygging av veg og gs-veg mot Blindheimshallen
9. Bygging av kulvert Blindheimshallen
10. Bygging av ny vei Eikenosen.













03299
K100








Trafikkomlegging fase 2


Fase 2

1. Bygging av Puskholevegen mot Ødegård
2. Fortsatt sprengning og uttak av stein i forbindelse med gs-veg nordside av fylkesveg mot Flisnes
3. Masseutskifting Puskhola
4. Bygging av kulvert Puskhola
5. Bygging av nye vannkulverter gjennom FV.
6. Bygging av FV. mellom Puskahola til Blindheimshallen. Inkl. rundkjøring.
7. Bygging av veg til Hatleholen
8. Bygging av veg og gs-veg mot Blindheimshallen
9. Bygging av kulvert Blindheimshallen
10. Bygging av ny vei Eikenosen.

Forenkla illustrasjon



Trafikken skillast med tungsikring og støyskjerm.



Forenkla illustrasjon

Lokaltrafikk går fortsatt
på eksisterende
kommunal veg.



Køyrefelt
1,85 m

Køyrefelt
3 m

Trafikk frå omlagt
Fv. 60 går på ny
kommunal veg.




Køyrefelt
2,75 m

Køyrefelt
2,75 m


Tungsikring




Trafikken skillast med tungsikring
og støyskjerm.










- Byggeperiode:
desember 2025 -
høsten 2026


Fase 3

1. Bygging av sykkelvei Puskhola
2. Bygging av siste del av fv. ved
Flisnes og etter
Blindheimshallen
3. Bygging av Ramvikvegen +
busslomme/veier Puskhola
4. Bygging av gangvei eikenosen

An aerial photograph of a suburban area with a road construction plan overlaid. The plan shows a multi-lane road running diagonally from the top left to the bottom right. Several sections of the road and its immediate surroundings are highlighted in bright green, indicating planned construction or new infrastructure. These green areas include a section near the top left, a long stretch in the middle, and several smaller patches along the road's path. The background shows a mix of green fields, some buildings, and a parking lot with several cars. The text 'Ease 3' is written in a green, stylized font in the upper left corner of the map.

Ease 3

- Bygging av siste del av fv. Ved Flisnes og Blindheimshallen
- Bygging av sykkelveg og fortau i Puskhola
- Eksisterende/midlertidig kryss ved Puskhola fjernes.
- Ny Ramsvikvegen tas i bruk
- Bygging av Ramsvikvegen

- 
- An aerial photograph of a landscape featuring a river, a parking lot, and a road. A 3D architectural rendering is overlaid on the image, showing a proposed road project. The rendering includes a multi-lane road with a central divider, a pedestrian path, and a bicycle path, all highlighted in green. The road curves through the landscape, connecting different areas. The background shows a river, a parking lot, and some buildings.
- Bygging av gangvei eikenosen + gang og sykkelveg nord fra fylkesveg mot Flisnes

Ferdigstilling av prosjektet.

Spørsmål?



Bypakke Ålesund